別記第１号様式（発注見通しの公表）

令和4年度　発注予定（建設工事）

◎入札予定時期：公示日　◎執行済み：落札者（契約者）が決定しているもの ◎発注済み：落札者（契約者）が決定しているもの

令和４年11月１日現在

No.	事業の名称	事業の場所	種別	期間	事業概要				入札及び契約の方法	入札予定時期（契約締結時期）
					管種	口径	延長	面積		
1	高地区第1-1工区配水管更新工事	匝瑳市生尾地先	土木一式	約８ヶ月 ↓ 約６ヶ月	DCIP(GX)	φ400 φ300	140 m ↓ 150 m 90 m ↓ 92 m		一般競争	第２四半期 ↓ 第２四半期発注済み
2	低地区第1-1工区配水管更新工事	匝瑳市高地先	土木一式	約７ヶ月 ↓ 約８ヶ月	DCIP(GX)	φ300	638 m ↓ 618 m		一般競争	第２四半期 ↓ 第２四半期発注済み
3	低地区第2-1工区配水管更新工事	横芝光町芝崎地先	土木一式	約７ヶ月 ↓ 約８ヶ月	DCIP(GX)	φ300	775 m ↓ 689 m		一般競争	第２四半期 ↓ 第２四半期発注済み
4	低地区第2-2工区配水管更新工事	横芝光町宮川地先	土木一式	約７ヶ月	DCIP(GX)	φ300	368 m ↓ 371 m		一般競争	第２四半期 ↓ 第２四半期発注済み
5	低地区第1-2工区配水管更新工事	匝瑳市椿地先	土木一式	約７ヶ月	DCIP(GX)	φ150	440 m ↓ 427 m		一般競争	第２四半期 ↓ 第２四半期発注済み
6	低地区第1-3工区配水管更新工事	匝瑳市八日市場イ地先	土木一式	約６ヶ月 ↓ 約５ヶ月	DCIP(GX)	φ150 φ75	107 m ↓ 90 m 73 m ↓ 63 m		一般競争	第２四半期 ↓ 第２四半期発注済み
7	消火栓施設修繕工事（その１）	匝瑳市栢田地先外１箇所	土木一式	約４ヶ月	単口消火栓		1 基		一般競争	第２四半期 ↓ 第２四半期発注済み
8	消火栓施設設置工事（その１） ↓ 消火栓施設等設置工事（その１）	横芝光町篠本1867番2地先 ↓ 横芝光町篠本地先外１箇所	土木一式	約３ヶ月 ↓ 約４ヶ月	単口消火栓 ↓ 単口消火栓,配水弁		1 基		一般競争	第２四半期 ↓ 第２四半期発注済み
9	低地区第1-4工区給水補助管更新工事	匝瑳市八日市場ホ3257-9	管工事	約３ヶ月	HPPE	φ50	63 m		一般競争	第２四半期 ↓ 第２四半期発注済み
10	低地区第1-5工区給水補助管更新工事	匝瑳市八日市場ハ748-1	管工事	約３ヶ月	HPPE	φ50	37 m ↓ 39 m		指名競争	第１四半期 ↓ 第１四半期発注済み
11	低地区第2-3工区給水補助管更新工事	横芝光町宮川2373番地先	管工事	約３ヶ月	HPPE	φ50	62 m ↓ 66 m		一般競争	第２四半期
12	低地区第1-6工区給水補助管更新工事	匝瑳市八日市場ニ283-2	管工事	約３ヶ月	HPPE	φ50	49 m		一般競争	第３四半期
13	低地区第3-1工区給水補助管更新工事	匝瑳市今泉7984	管工事	約３ヶ月	HPPE	φ50	110 m		一般競争	第３四半期
14	低地区第2-4工区給水補助管更新工事	横芝光町芝崎811番地先	管工事	約３ヶ月	HPPE	φ50	110 m		一般競争	第３四半期
15	低地区第1-7工区給水補助管更新工事	匝瑳市高229-2番地先	管工事	約３ヶ月	HPPE	φ50	15 m		一般競争	第３四半期
16	給水補助管撤去工事	匝瑳市野手17146-130番地先	管工事	約３ヶ月	VP	φ40	85 m		一般競争	第２四半期 ↓ 第２四半期発注済み

別記第１号様式（発注見通しの公表）

令和4年度　発注予定（業務委託等）

令和４年11月１日現在

No.	事業の名称	事業の場所	種別	期間	事業概要				入札及び契約の方法	入札予定時期（契約締結時期）
					管種	口径	延長	面積		
1	配水管更新工事に伴う設計業務委託	管内一円	委託	約８ヶ月 ↓ 約５ヶ月			945　m		一般競争	第２四半期 ↓ 第２四半期発注済み
2	給水補助管更新工事に伴う設計業務委託	匝瑳市今泉8203-1番地先外６箇所	委託	約５ヶ月			411　m ↓ 492　m		一般競争 ↓ 指名競争	第２四半期 ↓ 第３四半期