

◎入札予定時期：公告日 ◎執行済み：公告しているもの ◎発注済み：落札者（契約者）が決定しているもの

公表年月日 令和3年11月30日

No.	事業の名称	事業の場所	種別	期間	事業概要				入札及び契約の方法	入札予定時期 (契約締結時期)
					管種	口径	延長	面積		
1	高地区第1-1工区配水管更新工事	匝瑳市生尾地先	土木一式	約8ヶ月 ↓ 約7ヶ月	DCIP(GX)	φ400	500 m ↓ 475 m		一般競争	第2四半期 ↓ 第2四半期発注済み
2	低地区第1-1工区配水管更新工事	匝瑳市椿地先	土木一式	約7ヶ月 ↓ 約6ヶ月	DCIP(GX)	φ150	420 m ↓ 464 m		一般競争	第2四半期 ↓ 第2四半期発注済み
3	低地区第2-1工区配水管更新工事	横芝光町宮川（橋場）地先	土木一式	約7ヶ月	DCIP(GX)	φ300	514 m		一般競争	第2四半期 ↓ 第2四半期発注済み
4	低地区第2-2工区配水管更新工事	横芝光町芝崎地先	土木一式	約7ヶ月	DCIP(GX)	φ300	528 m ↓ 609 m		一般競争	第2四半期 ↓ 第2四半期発注済み
5	低地区第2-3工区配水管更新工事	横芝光町宮川（古屋）地先	管工事	約6ヶ月 ↓ 約5ヶ月	HPPE	φ75	206 m		一般競争	第2四半期 ↓ 第2四半期発注済み
6	低地区第3-1工区配水管更新工事	匝瑳市野手（宮前）地先	土木一式	約7ヶ月 ↓ 約6ヶ月	HPPE	φ100	600 m ↓ 611 m		一般競争	第2四半期 ↓ 第2四半期発注済み
7	低地区第3-2工区配水管更新工事	匝瑳市野手（馬場）地先	土木一式	約7ヶ月	DCIP(GX)	φ300	441 m ↓ 443 m		一般競争	第2四半期 ↓ 第2四半期発注済み
8	高地区第1-2工区給水補助管更新工事	匝瑳市八日市場ハ303-2番地先	管工事	約3ヶ月	HPPE	φ50	48 m ↓ 52 m		一般競争	第1四半期執行済み ↓ 第2四半期発注済み
9	低地区第1-2工区給水補助管更新工事	匝瑳市八日市場イ2039番地先	管工事	約3ヶ月	HPPE	φ50	42 m ↓ 44 m		一般競争	第2四半期 ↓ 第3四半期発注済み
10	低地区第1-3工区給水補助管更新工事	匝瑳市高186-3番地先	管工事	約3ヶ月	HPPE	φ50	27 m ↓ 24 m		一般競争	第2四半期 ↓ 第2四半期発注済み
11	低地区第2-4工区給水補助管更新工事	横芝光町宮川2352地先	管工事	約3ヶ月	HPPE	φ50	92 m		一般競争	第2四半期 ↓ 第2四半期発注済み
12	低地区第1-4工区給水補助管更新工事	匝瑳市上谷中2226番地先	管工事	約3ヶ月	HPPE	φ50	132 m ↓ 165 m		一般競争	第3四半期
13	低地区第2-5工区給水補助管更新工事 ↓ 低地区第1-5工区給水補助管更新工事	横芝光町宮川2373番地先 ↓ 匝瑳市八日市場ハ683番地先	管工事	約3ヶ月	HPPE	φ50	62 m ↓ 30 m		一般競争	第3四半期
14	低地区第3-3工区給水補助管更新工事	匝瑳市野手5742番地先 ↓ 匝瑳市野手17146-130番地先	管工事	約3ヶ月	HPPE	φ50	98 m ↓ 110 m		一般競争	第3四半期

別記第1号様式（発注見通しの公表）

令和3年度 発注予定（建設工事）

◎入札予定時期：公告日 ◎執行済み：公告しているもの ◎発注済み：落札者（契約者）が決定しているもの

公表年月日 令和3年11月30日

No.	事業の名称	事業の場所	種別	期間	事業概要				入札及び 契約の方法	入札予定時期 (契約締結時期)
					管種	口径	延長	面積		
1	配水管更新工事に伴う設計業務委託（その1）	管内一円	委託	約6ヶ月			967 m		一般競争	第2四半期
				↓			約5ヶ月			1030 m
2	配水管更新工事に伴う設計業務委託（その2）	管内一円	委託	約6ヶ月			870 m	一般競争	第2四半期	
				↓			約5ヶ月		1080 m	↓
3	給水補助管更新工事に伴う設計業務委託	匝瑳市今泉7984番地先外5箇所	委託	約5ヶ月			486 m	一般競争	第2四半期	
				↓			約3ヶ月		453 m	↓