

◎入札予定時期：公示日 ◎執行済み：公告しているもの ◎発注済み：落札者（契約者）が決定しているもの

No.	事業の名称	事業の場所	種別	期間	事業概要				入札及び契約の方法	入札予定時期 (契約締結時期)
					管種	口径	延長	面積		
1	高地区第1-1工区配水管更新工事	匝瑳市生尾213番地先	土木一式	約8ヶ月	DCIP(GX)	φ200	652 m		一般競争	第2四半期
2	高地区第1-2工区配水管更新工事	匝瑳市八日市場イ地先	土木一式	約8ヶ月	HPPE	φ75	193 m		一般競争	第2四半期
3	低地区第1-1工区配水管更新工事	匝瑳市八日市場ハ地先	土木一式	約8ヶ月	DCIP(GX)	φ300	389 m		一般競争	第2四半期
4	低地区第1-2工区配水管更新工事	匝瑳市椿744番地先	土木一式	約8ヶ月	DCIP(GX)	φ150	606 m		一般競争	第2四半期
5	低地区第1-3工区配水管更新工事	匝瑳市高地先	土木一式	約8ヶ月	DCIP(GX)	φ150	566 m		一般競争	第2四半期
6	低地区第1-4工区配水管更新工事	匝瑳市高野967番地先	土木一式	約8ヶ月	HPPE	φ75	230 m		一般競争	第2四半期
7	低地区第2-1工区配水管更新工事	横芝光町母子地先	土木一式	約8ヶ月	DCIP(GX)	φ300	550 m		一般競争	第2四半期
8	高地区第1-3工区給水補助管更新工事	匝瑳市松山1004番地先	管工事	約4ヶ月	HPPE	φ40	60 m		一般競争	第3四半期
9	高地区第1-4工区給水補助管更新工事	匝瑳市宮本38番地先	管工事	約4ヶ月	HPPE	φ40	45 m		一般競争	第3四半期
10	低地区第1-5工区給水補助管更新工事	匝瑳市高613-2番地先	管工事	約4ヶ月	HPPE	φ40	89 m		一般競争	第3四半期
11	低地区第1-6工区給水補助管更新工事	匝瑳市野手17146番255地先	管工事	約4ヶ月	HPPE	φ40	70 m		一般競争	第3四半期
12	低地区第2-2工区給水補助管更新工事	横芝光町宮川6042番地先	管工事	約4ヶ月	HPPE	φ40	29 m		一般競争	第3四半期
13	低地区第2-3工区給水補助管更新工事	横芝光町宮川2393-3番地先	管工事	約4ヶ月	HPPE	φ40	80 m		一般競争	第3四半期
14	低地区第2-4工区給水補助管更新工事	横芝光町木戸1224番地先	管工事	約4ヶ月	HPPE	φ40	98 m		一般競争	第3四半期

公表年月日	令和6年4月1日時点
-------	------------

◎入札予定時期：公示日 ◎執行済み：公告しているもの ◎発注済み：落札者（契約者）が決定しているもの

No.	事業の名称	事業の場所	種別	期間	事業概要				入札及び契約の方法	入札予定時期 (契約締結時期)
					管種	口径	延長	面積		
1	給水補助管更新工事に伴う設計業務委託	匝瑳市若潮町外7箇所	委託	約6ヶ月			620 m		一般競争	第2四半期
2	漏水調査業務委託	匝瑳市北部地区	委託	約6ヶ月			230 Km		一般競争	第2四半期