

令和8年度 発注予定（建設工事）

公表年月日	令和8年9月1日時点
-------	------------

No.	事業の名称	事業の場所	種別	期間	事業概要				入札及び 契約の方法	入札予定時期 (契約締結時期)
					管種	口径	延長	面積		
1	高地区第1-1工区配水管更新工事	匝瑳市山桑地先	土木一式	約8ヶ月	DCIP(GX)	φ200	539 m		一般競争	第2四半期 発注済み
2	高地区第1-2工区配水管更新工事	匝瑳市八日市場イ地先	土木一式	約8ヶ月	DCIP(GX)	φ250	540 m		一般競争	第2四半期 発注済み
3	高地区第1-3工区配水管更新工事	匝瑳市飯倉地先	土木一式	約7ヶ月	DCIP(GX)	φ150	460 m		一般競争	第2四半期 発注済み
4	高地区第1-5工区配水管更新工事 高地区第1-4工区配水管更新工事	匝瑳市米倉地先	土木一式	約8ヶ月	DCIP(GX)	φ200	476 m		一般競争	第4四半期 第3四半期
5	高地区第1-4工区配水管更新工事 高地区第1-5工区配水管更新工事	匝瑳市椿地先	土木一式	約7ヶ月	DCIP(GX)	φ150	413 m		一般競争	第2四半期 発注済み
6	高地区第1-6工区配水管更新工事	匝瑳市中台地先	土木一式	約7ヶ月	DCIP(GX)	φ100	622 m		一般競争	第4四半期 第3四半期
7	低地区第1-1工区配水管更新工事	匝瑳市椿地先	土木一式	約7ヶ月	DCIP(GX)	φ150	407 m		一般競争	第2四半期 発注済み
8	低地区第1-2工区配水管更新工事	匝瑳市飯倉地先	土木一式	約8ヶ月	DCIP(GX)	φ300	330 m		一般競争	第4四半期 第3四半期
9	低地区第2-2工区配水管更新工事 低地区第2-1工区配水管更新工事	横芝光町木戸地先	土木一式	約8ヶ月	DCIP(GX)	φ200	452 m		一般競争	第4四半期 第3四半期
10	低地区第3-1工区配水管更新工事	匝瑳市野手地先	土木一式	約8ヶ月	DCIP(GX)	φ150	620 m		一般競争	第2四半期 発注済み
11	高地区第1-7工区給水補助管更新工事	匝瑳市若潮町地先	管工事	約4ヶ月	HPPE	φ50	38 m		一般競争	第3四半期
12	低地区第1-3工区給水補助管更新工事	匝瑳市東谷地先	管工事	約4ヶ月	HPPE	φ50	55 m		一般競争	第3四半期
13	低地区第2-1工区給水補助管更新工事 低地区第2-2工区給水補助管更新工事	横芝光町木戸地先	管工事	約5ヶ月	HPPE	φ50	183 m		一般競争	第2四半期 発注済み
14	低地区第2-3工区給水補助管更新工事	横芝光町芝崎地先	管工事	約4ヶ月	HPPE	φ50	79 m		一般競争	第3四半期 発注済み
15	低地区第3-2工区給水補助管更新工事	匝瑳市川辺地先	管工事	約4ヶ月	HPPE	φ50	51 m		一般競争	第3四半期

令和8年度 発注予定（建設工事）

公表年月日	令和8年9月1日時点
-------	------------

[illegible]

