

|       |             |
|-------|-------------|
| 公表年月日 | 令和5年11月1日時点 |
|-------|-------------|

◎入札予定時期：公示日 ◎執行済み：公告しているもの ◎発注済み：落札者（契約者）が決定しているもの

| No. | 事業の名称   | 事業の場所                              | 種別   | 期間   | 事業概要     |      |                   |                      | 入札及び契約の方法 | 入札予定時期<br>(契約締結時期)      |
|-----|---|------------------------------------|------|------|----------|------|-------------------|----------------------|-----------|-------------------------|
|     |   |                                    |      |      | 管種       | 口径   | 延長                | 面積                   |           |                         |
| 1   | 低地区第1-1工区配水管更新工事                              | 匝瑳市八日市場ハ地先外                        | 土木一式 | 約8ヶ月 | DCIP(GX) | φ300 | 296 m             |                      | 一般競争      | 第2四半期<br>↓<br>第2四半期発注済み |
| 2   | 低地区第1-2工区配水管更新工事                              | 匝瑳市八日市場イ地先                         | 土木一式 | 約8ヶ月 | DCIP(GX) | φ350 | 200 m             |                      | 一般競争      | 第2四半期<br>↓<br>第2四半期発注済み |
| 3   | 低地区第1-4工区配水管更新工事                              | 匝瑳市高野地先                            | 土木一式 | 約8ヶ月 | DCIP(GX) | φ250 | 400 m             |                      | 一般競争      | 第2四半期<br>↓<br>第2四半期発注済み |
| 4   | 低地区第2-1工区配水管更新工事                              | 横芝光町宮川地先                           | 土木一式 | 約8ヶ月 | DCIP(GX) | φ300 | 300 m             |                      | 一般競争      | 第2四半期<br>↓<br>第2四半期発注済み |
| 5   | 低地区第2-2工区配水管更新工事                              | 横芝光町木戸（長塚）地先                       | 土木一式 | 約8ヶ月 | DCIP(GX) | φ250 | 460 m             |                      | 一般競争      | 第2四半期<br>↓<br>第2四半期発注済み |
| 6   | 低地区第2-3工区配水管更新工事                              | 横芝光町木戸地先                           | 土木一式 | 約8ヶ月 | DCIP(GX) | φ250 | 580 m             |                      | 一般競争      | 第2四半期<br>↓<br>第2四半期発注済み |
| 7   | 高地区第1-1工区配水管更新工事                              | 匝瑳市八日市場ハ地先                         | 土木一式 | 約8ヶ月 | DCIP(GX) | φ200 | 564 m             |                      | 一般競争      | 第2四半期<br>↓<br>第2四半期発注済み |
| 8   | 低地区第1-5工区給水補助管更新工事                            | 匝瑳市八日市場イ453番634地先                  | 管工事  | 約3ヶ月 | HPPE     | φ50  | 43 m              |                      | 一般競争      | 第3四半期<br>↓<br>第3四半期執行済み |
| 9   | 低地区第1-6工区給水補助管更新工事                            | 匝瑳市横須賀1845番地先                      | 管工事  | 約3ヶ月 | HPPE     | φ50  | 127 m             |                      | 一般競争      | 第3四半期                   |
| 10  | 低地区第1-7工区給水補助管更新工事<br>↓<br>高地区第1-2工区給水補助管更新工事 | 匝瑳市東谷2287番地先<br>↓<br>匝瑳市生尾115-1番地先 | 管工事  | 約3ヶ月 | HPPE     | φ50  | 55 m<br>↓<br>25 m |                      | 一般競争      | 第3四半期                   |
| 11  | 低地区第3-1工区給水補助管更新工事                            | 匝瑳市今泉8203番1地先                      | 管工事  | 約3ヶ月 | HPPE     | φ50  | 58 m              |                      | 一般競争      | 第3四半期<br>↓<br>第3四半期執行済み |
| 12  | 低地区第3-2工区給水補助管更新工事                            | 匝瑳市野手17145番地先                      | 管工事  | 約3ヶ月 | HPPE     | φ50  | 165 m             |                      | 一般競争      | 第3四半期                   |
| 13  | 低地区第2-4工区給水補助管更新工事                            | 横芝光町上原960番地先                       | 管工事  | 約3ヶ月 | HPPE     | φ50  | 29 m              |                      | 一般競争      | 第3四半期                   |
| 14  | 低地区第2-5工区給水補助管更新工事                            | 横芝光町尾垂イ1960番地先                     | 管工事  | 約3ヶ月 | HPPE     | φ50  | 113 m             |                      | 一般競争      | 第3四半期                   |
| 15  | 八日市場第二配水池上屋防水塗装修繕工事                           | 匝瑳市生尾10番地                          | 塗装工事 | 約3ヶ月 |          |      |                   | 1,088 m <sup>2</sup> | 一般競争      | 第3四半期                   |

|       |             |
|-------|-------------|
| 公表年月日 | 令和5年11月1日時点 |
|-------|-------------|

◎入札予定時期：公示日 ◎執行済み：公告しているもの ◎発注済み：落札者（契約者）が決定しているもの

| No. | 事業の名称                 | 事業の場所           | 種別 | 期間                | 事業概要 |    |                         |    | 入札及び契約の方法 | 入札予定時期<br>(契約締結時期)      |
|-----|-----------------------|-----------------|----|-------------------|------|----|-------------------------|----|-----------|-------------------------|
|     |                       |                 |    |                   | 管種   | 口径 | 延長                      | 面積 |           |                         |
| 1   | 配水管更新工事に伴う設計業務委託(その1) | 管内一円            | 委託 | 約6ヶ月              |      |    | 1,013 m<br>↓<br>1,121 m |    | 一般競争      | 第2四半期<br>↓<br>第2四半期発注済み |
| 2   | 配水管更新工事に伴う設計業務委託(その2) | 管内一円            | 委託 | 約6ヶ月              |      |    | 812 m<br>↓<br>1,243 m   |    | 一般競争      | 第2四半期<br>↓<br>第2四半期発注済み |
| 3   | 給水補助管更新工事に伴う設計業務委託    | 匝瑳市高613番2地先外7箇所 | 委託 | 約6ヶ月<br>↓<br>約4ヶ月 |      |    | 601 m                   |    | 一般競争      | 第2四半期<br>↓<br>第3四半期執行済み |
| 4   | 漏水調査業務委託              | 横芝光町管内          | 委託 | 約6ヶ月<br>↓<br>約4ヶ月 |      |    | 140 Km                  |    | 一般競争      | 第2四半期<br>↓<br>第3四半期執行済み |