

公表年月日	令和8年2月1日時点
-------	------------

No.	事業の名称	事業の場所	種別	期間	事業概要				入札及び 契約の方法	入札予定時期 (契約締結時期)
					管種	口径	延長	面積		
1	高地区第1-4王区配水管更新工事	匝瑳市山桑30番地先	土木一式	約8ヶ月	DCIP(GX)	φ250	500 m		一般競争	第4四半期 (取りやめ)
2	高地区第1-5王区配水管更新工事	匝瑳市八日市場イ2537番地先	土木一式	約8ヶ月	DCIP(GX)	φ250	521 m		一般競争	第4四半期 (取りやめ)
3	高地区第1-1工区配水管更新工事	匝瑳市八日市場ハ228番地先	土木一式	約7ヶ月	DCIP(GX)	φ200	410 m		一般競争	第2四半期 (契約済)
4	高地区第1-6王区配水管更新工事	匝瑳市飯倉1365番地先	土木一式	約7ヶ月	DCIP(GX)	φ150	435 m		一般競争	第4四半期 (取りやめ)
5	高地区第1-2工区配水管更新工事	匝瑳市八日市場イ2205番地先	土木一式	約5ヶ月	HPPE	φ75	130 m		一般競争	第3四半期 (契約済)
6	低地区第1-4王区配水管更新工事	匝瑳市椿939番地先	土木一式	約7ヶ月	DCIP(GX)	φ150	413 m		一般競争	第4四半期 (取りやめ)
7	低地区第1-1工区配水管更新工事	匝瑳市高2494番地先	土木一式	約8ヶ月	DCIP(GX)	φ150	608 m		一般競争	第2四半期 (契約済)
8	低地区第1-2工区配水管更新工事	匝瑳市高野967番地先	土木一式	約5ヶ月	HPPE	φ75	228 m		一般競争	第2四半期 (契約済)
9	低地区第2-1王区配水管更新工事	横芝光町木戸8556番地先	土木一式	約6ヶ月	DCIP(GX)	φ250	308 m		一般競争	第2四半期 (入札不調)
10	低地区第3-1工区配水管更新工事	匝瑳市野手12800番地先	土木一式	約7ヶ月	DCIP(GX)	φ150	393 m		一般競争	第2四半期 (契約済)
11	高地区第1-3工区給水補助管更新工事	匝瑳市飯高814番地先	管工事	約4ヶ月	HPPE	φ50	87 m		一般競争	第3四半期 (契約済)
12	低地区第1-3工区給水補助管更新工事	匝瑳市高613番地先	管工事	約4ヶ月	HPPE	φ50	82 m		一般競争	第3四半期 (契約済)
13	低地区第2-2工区給水補助管更新工事	横芝光町目篠673番地先	管工事	約4ヶ月	HPPE	φ50	92 m		一般競争	第2四半期 (契約済)
14	低地区第3-2工区給水補助管更新工事	匝瑳市野手17146-255番地先	管工事	約4ヶ月	HPPE	φ50	101 m		一般競争	第2四半期 (契約済)
15	低地区第3-3工区給水補助管更新工事	匝瑳市野手17146-1022番地先	管工事	約4ヶ月	HPPE	φ50	34 m		一般競争	第3四半期 (契約済)
16	低地区第2-3工区配水管更新工事	横芝光町木戸8556番地先	土木一式	約6ヶ月	DCIP(GX)	φ250	308 m		一般競争	第2四半期 (契約済)
17	監視制御装置等更新工事	八日市場配水場及び光配水場	電気工事	約24ヶ月	LCD監視制御装置 シーケンサ盤 遠方監視盤 他		一式 一式 一式		一般競争	第4四半期

公表年月日	令和8年2月1日時点
-------	------------

[illegible]