

公表年月日	令和5年10月1日時点
-------	-------------

◎入札予定時期：公示日 ◎執行済み：公告しているもの ◎発注済み：落札者（契約者）が決定しているもの

No.	事業の名称	事業の場所	種別	期間	事業概要				入札及び 契約の方法	入札予定時期 (契約締結時期)
					管種	口径	延長	面積		
1	低地区第1-1工区配水管更新工事	匝瑳市八日市場ハ地先外	土木一式	約8ヶ月	DCIP(GX)	φ300	296 m		一般競争	第2四半期 ↓ 第2四半期発注済み
2	低地区第1-2工区配水管更新工事	匝瑳市八日市場イ地先	土木一式	約8ヶ月	DCIP(GX)	φ350	200 m		一般競争	第2四半期 ↓ 第2四半期発注済み
3	低地区第1-4工区配水管更新工事	匝瑳市高野地先	土木一式	約8ヶ月	DCIP(GX)	φ250	400 m		一般競争	第2四半期 ↓ 第2四半期発注済み
4	低地区第2-1工区配水管更新工事	横芝光町宮川地先	土木一式	約8ヶ月	DCIP(GX)	φ300	300 m		一般競争	第2四半期 ↓ 第2四半期発注済み
5	低地区第2-2工区配水管更新工事	横芝光町木戸（長塚）地先	土木一式	約8ヶ月	DCIP(GX)	φ250	460 m		一般競争	第2四半期 ↓ 第2四半期発注済み
6	低地区第2-3工区配水管更新工事	横芝光町木戸地先	土木一式	約8ヶ月	DCIP(GX)	φ250	580 m		一般競争	第2四半期 ↓ 第2四半期発注済み
7	高地区第1-1工区配水管更新工事	匝瑳市八日市場ハ地先	土木一式	約8ヶ月	DCIP(GX)	φ200	564 m		一般競争	第2四半期 ↓ 第2四半期発注済み
8	低地区第1-5工区給水補助管更新工事	匝瑳市八日市場イ453番634地先	管工事	約3ヶ月	HPPE	φ50	43 m		一般競争	第3四半期
9	低地区第1-6工区給水補助管更新工事	匝瑳市横須賀1845番地先	管工事	約3ヶ月	HPPE	φ50	127 m		一般競争	第3四半期
10	低地区第1-7工区給水補助管更新工事 ↓ 高地区第1-2工区給水補助管更新工事	匝瑳市東谷2287番地先 ↓ 匝瑳市生尾115-1番地先	管工事	約3ヶ月	HPPE	φ50	55 m ↓ 25 m		一般競争	第3四半期
11	低地区第3-1工区給水補助管更新工事	匝瑳市今泉8203番1地先	管工事	約3ヶ月	HPPE	φ50	58 m		一般競争	第3四半期
12	低地区第3-2工区給水補助管更新工事	匝瑳市野手17145番地先	管工事	約3ヶ月	HPPE	φ50	165 m		一般競争	第3四半期
13	低地区第2-4工区給水補助管更新工事	横芝光町上原960番地先	管工事	約3ヶ月	HPPE	φ50	29 m		一般競争	第3四半期
14	低地区第2-5工区給水補助管更新工事	横芝光町尾垂イ1960番地先	管工事	約3ヶ月	HPPE	φ50	113 m		一般競争	第3四半期

公表年月日	令和 5 年 1 0 月 1 日時点
-------	--------------------

◎入札予定時期：公示日 ◎執行済み：公告しているもの ◎発注済み：落札者（契約者）が決定しているもの

No.	事業の名称	事業の場所	種別	期間	事業概要				入札及び 契約の方法	入札予定時期 (契約締結時期)
					管種	口径	延長	面積		
1	配水管更新工事に伴う設計業務委託(その 1)	管内一円	委託	約 6 ヶ月			1,013 m ↓ 1,121 m		一般競争	第 2 四半期 ↓ 第 2 四半期執行済み
2	配水管更新工事に伴う設計業務委託(その 2)	管内一円	委託	約 6 ヶ月			812 m ↓ 1,243 m		一般競争	第 2 四半期 ↓ 第 2 四半期執行済み
3	給水補助管更新工事に伴う設計業務委託	匝瑳市高613番2地先外 7 箇所	委託	約 6 ヶ月 ↓ 約 4 ヶ月			601 m		一般競争	第 2 四半期 ↓ 第 3 四半期
4	漏水調査業務委託	横芝光町管内	委託	約 6 ヶ月 ↓ 約 4 ヶ月			140 Km		一般競争	第 2 四半期 ↓ 第 3 四半期